
広域ごみ・汚泥処理施設候補地選定委員会の進め方（修正案）

開催日程 協議事項（案）

平成１９年１０月 ・委員の選任

11月6日 ・一般市町民委員事前研修

第１回選定委員会
１１月２１日

・正副委員長の選任

・広域ごみ・汚泥処理施設整備事業
　の概要説明
・広域ごみ・汚泥処理施設整備基本
　計画の説明
・ごみの現状についてを説明

12月3日 ・委員会学習会

第２回選定委員会
１２月１９日

・委員会の進め方の審議
　（候補地選定の手法と作業手順）

・基本条件の審議

第３回選定委員会
１月上旬

・一次評価の審議

第４回選定委員会
１月上旬

・一次評価の審議

第５回選定委員会
１月下旬

・一次選定候補地の決定・公表

第６回選定委員会
２月上旬（予定）

・一次選定候補地の現地調査
・二次評価の検討

第７回選定委員会
２月下旬（予定）

・一次選定候補地のヒアリング
・二次評価

第８回選定委員会
３月上旬（予定）

・候補地の選定
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候補地選定の手法イメージ図（案）

土地情報が提供された候補
地

市町有地（市・町・土地開発公
社）

除外条件をクリアし、リストアッ
プした候補地

区内で情報提供の同意が得
られた候補地

区内の意思が確認されていな
い候補地

一次選定候補地(概ね５箇所）

一次評価

候補地の決定

二次評価

選定地域内（ごみ・汚泥量重心から概
ね延長１５ｋｍ範囲）

 


