
資料４ 

施設整備検討委員会の進め方（案） 

 

開 催 日 程 協  議  事  項 （案） 

平成 21 年 11 月 ・委員の選任 

第 1回 委員会 

平成 21 年 12 月 24 日 

・委員の委嘱 

・広域ごみ・汚泥処理施設整備事業の概要説明 

・広域ごみ・汚泥処理施設整備基本計画の説明 

・委員会の進め方の審議 

第 2回 委員会 

平成 22 年 1 月中旬 

・先進地視察 

第 3回 委員会 

     2 月中旬 

・施設建設地及び周辺の現地調査 

・現有施設調査 

・ごみの現状について説明 

第 4回 委員会 

     3 月中旬 

・生活環境影響調査について 

・地域振興計画について 

・施設に求める機能について 

第 5回 委員会 

     5 月中旬 

・生活環境影響調査結果について 

・周辺整備計画について 

第 6回 委員会 

     7 月中旬 

・周辺整備計画について 

第 7回 委員会 

     9 月中旬 

・啓発機能施設計画について 

第 8回 委員会 

     11 月中旬 

・啓発機能施設計画について 

第 9回 委員会 

平成 23 年 1 月中旬 

・施設の運営手法について 

第 10 回 委員会 

     3 月中旬 

・計画のとりまとめ 

 

 

 


